

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL				VALOR CONVÊNIO:				DATA: 08 E MARÇO DE 2022	
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO PREDIAL - (PRÉDIO FARMÁCIA DE TODOS)				VALOR MUNICÍPIO:		R\$ 89.060,90		PRAZO DA OBRA:03 MESES	
LOCAL: RUA ZEZINHO DE BIDUCA, Nº 126 - CENTRO - CAMPO AZUL / MG				VALOR TOTAL DA OBRA:		R\$ 89.060,90			
ITEM	FUNTE	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SETOP	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,28%	100,00%				100,00%
			Financeiro	1.137,73	1.137,73				1.137,73
2	SETOP	DEMOLIÇÕES	Físico %	5,44%	100,00%				100,00%
			Financeiro	4.842,08	4.842,08				4.842,08
3	SETOP	COBERTURA	Físico %	12,52%	20,00%	80,00%			100,00%
			Financeiro	11.153,90	2.230,78	8.923,12			11.153,90
4	SETOP	FORRO	Físico %	4,17%		100,00%			100,00%
			Financeiro	3.716,47		3.716,47			3.716,47
5	SETOP	ESQUADRIAS E FERRAGENS	Físico %	5,72%			100,00%		100,00%
			Financeiro	5.097,35			5.097,35		5.097,35
6	SETOP	DIVISÓRIAS	Físico %	1,88%			100,00%		100,00%
			Financeiro	1.674,40			1.674,40		1.674,40
7	SETOP	REVESTIMENTOS	Físico %	2,07%		100,00%			100,00%
			Financeiro	1.847,52		1.847,52			1.847,52
8	SETOP	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	12,68%			100,00%		100,00%
			Financeiro	11.290,20			11.290,20		11.290,20
9	SETOP	LOUÇAS E METAIS	Físico %	1,50%			100,00%		100,00%
			Financeiro	1.339,26			1.339,26		1.339,26
10	SETOP	PINTURA	Físico %	10,49%		40,00%	60,00%		100,00%
			Financeiro	9.340,91		3.736,36	5.604,55		9.340,91
11	SETOP	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	34,40%	20,00%	60,00%	20,00%		100,00%
			Financeiro	30.640,63	6.128,13	18.384,38	6.128,13		30.640,63
12	SETOP	CONSTRUÇÃO DOS JARDINS	Físico %	7,84%		20,00%	80,00%		100,00%
			Financeiro	6.980,45		1.396,09	5.584,36		6.980,45
<b>TOTAL</b>			Físico %	<b>100,00%</b>	<b>16,10%</b>	<b>42,67%</b>	<b>41,23%</b>		<b>100,00%</b>
			Financeiro	<b>89.060,90</b>	<b>14.338,72</b>	<b>38.003,94</b>	<b>36.718,24</b>		<b>89.060,90</b>
							Observações:		
Oséas de Almeida Júnior Prefeito Municipal				Marcos Paulo Madureira Lopes Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG					